

Temat:

PR2 – MS Project – Kontrola realizacji, raportowanie i analiza wskaźników wydajności projektów

Szkolenie skierowane do:

Kierowników projektów, odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę realizacji oraz raportowanie wskaźników wydajności projektów.

Cele i korzyści:

- Poznanie zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji.
- Umiejętność pracy z kilkoma projektami.
- Nauka tworzenia raportów wizualnych prezentujących stan realizacji projektu w czytelnej formie.
- Nabycie umiejętności analizy wskaźników wartości wypracowanej.

Wymagania:

- Oczekiwana podstawowa znajomość systemu Windows.
- Znajomość MS Project na poziomie tworzenia harmonogramu projektu i przydzielania zasobów.
- Zalecana znajomość podstaw arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Plan szkolenia:

1. Tworzenie planu bazowego projektu.
2. Kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, zadań i zasobów).
3. Śledzenie postępu realizacji zadań w projekcie.
4. Filtrowanie i sortowanie danych projektu.
5. Modyfikowanie widoków aplikacji, dostosowywanie ich do własnych potrzeb oraz tworzenie nowych.
6. Tworzenie własnych tabel i filtrów.
7. Tworzenie raportów.
8. Tworzenie pól obliczeniowych i wskaźników graficznych.
9. Konsolidowanie projektów, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie złożonym.
10. Praca z Wieloma ścieżkami krytycznymi.
11. Eksport danych z projektu do MS Excel.
12. Analiza wskaźników wartości wypracowanej.
 - wyliczanie wartości wypracowanej
 - cykliczny eksport danych do MS Excel
 - konsolidacja danych do tabeli przestawnej w MS Excel
13. Korzystanie z raportów wizualnych w MS Project.
 - wbudowane raporty wizualne
 - tworzenie własnych raportów wizualnych

Szkolenia uzupełniające:

VBApr – MS Project – Automatyzacja obsługi harmonogramów za pomocą VBA

Czas trwania:

2 dni

Forma:

Warsztaty wspomagane wykładem

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 531 258 499
fax: +48 71 79 47 533
e-mail: biuro@absis.pl